








































ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
22			Mugava puhkekeskkonna ettevalmistamine.	2 hrs	Mon 04.12.23 10:00	Mon 04.12.23 12:00
23			<b>Sekkumise tõhususe hindamine</b>	<b>12 hrs</b>	<b>Mon 04.12.23 13:00</b>	<b>Tue 05.12.23 17:00</b>
24			Külastelt tagasiside kogumine.	4 hrs	Mon 04.12.23 13:00	Mon 04.12.23 17:00
25			Edukate ja vähem edukate hetkede analüüs.	3 hrs	Tue 05.12.23 08:00	Tue 05.12.23 11:00
26			<b>koristuspäev</b>	<b>1 day</b>	<b>Thu 07.12.23 08:00</b>	<b>Thu 07.12.23 17:00</b>
27			<b>Ruumi koristamine pärast üritust</b>	<b>3 hrs</b>	<b>Thu 07.12.23 08:00</b>	<b>Thu 07.12.23 11:00</b>
28			Meelelahutus- ja puhkealade puhastamine.	2 hrs	Thu 07.12.23 08:00	Thu 07.12.23 10:00
29			Liisitud seadmete tagastamine.	1 hr	Thu 07.12.23 10:00	Thu 07.12.23 11:00
30			<b>Ostude ja tootearvestuse läbivaatamine</b>	<b>4 hrs</b>	<b>Thu 07.12.23 11:00</b>	<b>Thu 07.12.23 16:00</b>
31			Kasutamata toodete kvaliteedi kontrollimine.	2 hrs	Thu 07.12.23 11:00	Thu 07.12.23 14:00
32			Inventarinimekirja ajakohastamine.	2 hrs	Thu 07.12.23 14:00	Thu 07.12.23 16:00
33			<b>Eelarve ja finantstulemuste hindamine</b>	<b>1 hr</b>	<b>Thu 07.12.23 16:00</b>	<b>Thu 07.12.23 17:00</b>
34			Tegelike kulude arvutamine.	30 mins	Thu 07.12.23 16:00	Thu 07.12.23 16:30
35			Võrdlus kavandatud eelarvega.	30 mins	Thu 07.12.23 16:30	Thu 07.12.23 17:00

Project: All  
Date: Tue 30.01.24 11:37

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



Project: All

Date: Tue 30.01.24 11:37

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress



Project: All  
Date: Tue 30.01.24 11:37

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 4